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СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ 
І семестр 2020-2021 навчального року 

 

освітній рівень : ІІІ (освітньо-науковий)  рівень вищої освіти 

галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки  

12 Інформаційні технології 

13 Механічна інженерія 

15 Автоматизація та приладобудування  

17 Електроніка та телекомунікації 

19 Архітектура та будівництво 

27  Транспорт 

спеціальність 051 Економіка,  

126 інформаційні системи та технології, 

133 Галузеве машинобудування,  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,  

172 Телекомунікації та радіотехніка, 

192 Будівництво та цивільна інженерія, 

273 Залізничний транспорт, 

275 Транспортні технології (залізничний транспорт) 
освітня програма: -  

Кваліфікації: доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 

«Економіка», викладач вищих навчальних закладів. 
 

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/ 

1. Команда викладачів: 
Лектор: Дикань Володимир Леонідович (доктор економічних наук) 

Контакти: +38 (057) 730-10-96,  

e-mail: dykan_vl@kart.edu.u 

Години прийому та консультації:  середа  10.00-11.30  

Розміщення кафедри: Місто Харків,  майдан Фейєрбаха, 7, 3 корпус, 5 поверх, 501а аудиторія. 

Веб сторінка курсу: http://do.kart.edu.ua/ 

Додаткові інформаційні матеріали: http://metod.kart.edu.ua 
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http://rasp.kart.edu.ua/
http://do.kart.edu.ua/
http://metod.kart.edu.ua/


 
 

 

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ 

ІІ семестр 2020/2021 курс силлабус 

Аспіранти 

1 Еасп 

 

Лекції:  
 

Практики:   
 

Аудиторія:  

 

 

Команда викладачів: 

Лектор: Дикань Володимир Леонідович  
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Години прийому та консультацій: 13.00-14.00 середа - четвер 
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В ринкових умовах передумовами успішного впровадження управління проектами є 

зміна структури власності, пов'язана з руйнуванням монополії державної власності у сфері 

виробництва і послуг; зміна галузевої структури виробництва в результаті її адаптації до 

нової структури попиту; а також зміна геополітичної ситуації, включення економіки України 

у світогосподарські зв’язки. 

Конспект лекцій з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ 

ПРОЕКТАМИ» спрямований на опанування засад проектної діяльності підприємства, 

специфічних методів та інструментів проектного менеджменту, набуття вмінь виконувати 

основні функції управління проектами – організації, планування та контролю.  

Метою вивчення курсу „ МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ 

ПРОЕКТАМИ” є оволодіння методологією підготовки та реалізації інвестиційних проектів і 

механізмів управління ними.  

У конспекті лекцій розкрито сутність, ознаки та переваги проектної діяльності; основні 

цілі, функції та процеси в управлінні проектами; основні напрямки і сутнісний зміст 

структуризації проекту; основні види і характеристики організаційних структур у проектах; 

інструменти проектного планування; методичні основи контролю виконання проекту; 

ризики, що виникають при управлінні проектами; управління проектною командою; 

особливості проектного фінансування; програмне забезпечення процесу управління 

проектом.  

„ МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ” із метою надання 

допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у вивченні 

теоретичного матеріалу та набутті навичок адаптації і впровадження проектних рішень у 

практичній діяльності. 

 

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності 

студентів: 
1. Ціннісно-смислову компетентність (формування у студентів знань, умінь і навичок, 

необхідних для успішного оволодіння професійними компетенціями у сфері функціонування 

сучасних наукоємних організацій і забезпечують здатність випускника до самостійної 

професійної діяльності в умовах ринкової економіки, отримання необхідних здатностей  для 

створення нового підприємства або підвищення ефективності вже діючого, здатного 

випускати конкурентоспроможну за якістю та ціною продукцію); 

2. Загальнокультурну компетентність (набуття в процесі навчання студентом 

здатностей аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, 

розуміння культурних, історичних та регіональних особливостей, що склалися в Україні та за її 

межами в області  економіки та організації виробництво); 

3. Навчально-пізнавальну компетентність (поняття підприємства і його місце в 

економіці, зокрема  основні ознаки і класифікацію підприємств, використовувати основні 

положення і методи економічних наук при вирішенні професійних завдань, аналізувати 

соціально значущі проблеми і процеси); 

4. Інформаційну компетентність (здатність розуміти сутність і значення інформації в 

розвитку сучасного інформаційного суспільства); 

5.  Комунікативну компетентність (здатність виявляти закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та макрорівні, здатність використовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень, здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення, здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття); 



6. Компетентність особистісного самовдосконалення (здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності, здатність до креативного та критичного мислення).  

 

Чому ви маєте обрати цей курс? 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методологія управління науковими 

проектами» складена відповідно до підготовки освітньо-наукового рівня доктора філософії 

спеціальностей: 051 Економіка, 126 інформаційні системи та технології, 133 Галузеве 

машинобудування, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 

Телекомунікації та радіотехніка, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 273 Залізничний 

транспорт, 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) . 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних категорій і понять 

сучасних методологій управління науковими проектами. 

 

Організація навчання 
 

 Цей курс, який вивчається з вересня по грудень, для аспірантів методології 

управління науковими проектами, сприяє набуття навичок використання здобутих знань для 

ефективного впровадження проектних рішень у практичній діяльності. 

Завдання курсу: формування теоретичних знань і практичних навичок реалізації 

основних завдань управління науковими проектами і використання відповідних інструментів 

для забезпечення цільових параметрів проекту. 

Згідно з вимогами підготовки освітньо-наукового рівня доктора філософії  аспіранти 

повинні знати :  

 сутність і особливості проектної діяльності; 

 основні цілі, фази та процеси управління науковими проектами; 

 інструменти проектного планування; 

 зміст управління науковими проектними ризиками; 

 методику оцінювання використання проекту. 

 вміти : 

 відрізняти проектну діяльність від поточної; 

 розробляти структуру проектних робіт; 

 формувати організаційну структуру проекту; 

 планувати виконання проекту в часі; 

 визначити проектні витрати і необхідні ресурси; 

 оцінювати міру виконання проекту за основними критеріями його успішності 

  
Кількість кредитів ECTS – 4. 

Лекції – 4 годин. 

Практики –10 годин. 

Самостійна робота –106 годин. 

 

Курс складається з однієї лекцій на тиждень і одного практичного заняття раз у два 

тижні. Він супроводжується текстовим матеріалом, презентаціями та груповими завданнями. 

Студенти матимуть можливість застосовувати отримані знання та вирішувати практичні 

завдання протягом обговорень в аудиторії. 

 

 



Теми курсу 

 

Стратегічне 

управління 

підприємством

Управління 

проектами

Зпабезпечення 
конкурентоспромо

жності 
підприємств

Економіка 

підприємства

Економіка і 

організація 

інноваційної 

діяльності

Державне 

управління 

економікою

Економічний аналіз

Методологія 

управління 

науковими 

проектами

 

Практичні заняття курсу передбачають розв’язання типових професійних ситуаційних задач 

з дисципліни. 

 

Ресурси курсу 
 

Інформація про курс розміщена на сайті Університету (http://kart.edu.ua), включаючи 

навчальний план, лекційні матеріали, презентації, завдання та правила оцінювання курсу) 

 

 Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на сайті 

Університету у розділі «дистанційне навчання» поряд із питаннями, над якими необхідно 

поміркувати підчас підготовки для обговорення в аудиторії. Необхідна підготовка повинна 

бути завершена до початку наступної лекції. Ви повинні бути готовими до дискусій та 

мозкових штурмів – ми хочемо знати, що ви думаєте!  

Приклади питань для обговорення доступні на слайдах відповідних презентацій. Ось 

деякі з них:   
 

1. Функції, підсистеми та методи управління науковими проектами. 

2. Методологічні основи структуризації науковими проектами. 

3. Управління віртуальними проектними командами. 

4. Управління змінами в наукових проектах. 

5. Організація робіт із управління проектними ризиками. 

6. Особливості проектного фінансування у розвинених країнах. Перспективи використання 

проектного фінансування в Україні. 

7. Інформаційні технології управління науковими проектами. Загальна характеристика 

автоматизованих систем управління науковими проектами. 

 



Лекції та практичні заняття 
 
Список основних лекцій курсу наведений нижче. Пильнуйте за змінами у розкладі. 
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Тема практичних, семінарських та 

лабораторних занять 

14 2 

Загальна 

характеристика 

управління 

науковими 

проектами 

2 

Проекти економічного та 

соціального розвитку 

України. 

14 2 

Ініціювання та 

планування змісту 

науковим проектами 

2 

Світовий досвід управління 

проектами в транспортній 

галузі. 

   2 

Функції, підсистеми та 

методи управління 

проектами. 

   2 
Особливості управління 

міжнародними проектами. 

   2 

Моделі життєвого циклу 

високотехнологічних 

проектів. 

  Диференційний залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила оцінювання 
 

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки (індивідуального 

навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути 

переведена до національної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е) 

 

 

 

Визначення назви за 

державною шкалою(оцінка) 
Визначення назви за шкалою ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS                  

оцінка 

ВІДМІННО – 5 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 A 

ДОБРЕ – 4 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 82-89 B 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

75-81 C 

ЗАДОВІЛЬНО - 3 

Задовільно  - непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
69-74 D 

Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 60-68 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО - 2 

Незадовільно – потрібно 

попрацювати перед тим як 

отримати залік (без повторного 

вивчення модуля) 

35-59 FX 

Незадовільно  - необхідна серйозна 

подальша робота (повторне 

вивчення модуля) 

<35 F 

   
Завдання на самостійну роботу: 

В якості індивідуальних завдань передбачено написання  студентами реферативної  

роботи за індивідуальними завданнями, що охоплює декілька найбільш важливих тем. 

1. Методологічні основи структуризації проекту. 

2. Стратегічне планування: фактори успіху і можливі стратегії проекту 

3. Теоретико-методичні основи розробки сіткового графіка. 

4. Календарне планування ресурсів кількох проектів. 

5. Планування витрат на виконання проектних робіт. 

6. Поняття та порядок складання проектного бюджету. 

7. Фінансування проекту. 

8. Контроль часу та вартості виконання робіт. 

9. Управління змінами в проектах. 

10. Організація робіт із управління проектними ризиками. 

11. Етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики управління якістю в економічно 

розвинених країнах. 

12. Сучасний стан діяльності з управління якістю в Україні. 

13. Витрати на забезпечення якості проекту. 

14. Порядок проведення торгів за проектами. 



15. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. 

16. Управління віртуальними проектними командами. 

17. Підбір та оцінка персоналу проекту. 

18. Управління конфліктами в проектах. 

19. Організація проектного фінансування. Особливості проектного фінансування у 

розвинених країнах. 

20. Інформаційні технології управління проектами. 

 

 

За вчасне та вірне виконання завдання нараховується 20 балів до поточного модульного 

контролю. За вчасне та частково вірне виконання – від 15 до 25 балів. За невиконане 

завдання бали не нараховуються. Необхідний обсяг виконання завдання складає 50% на 

перший модульний контроль і 100% на другий модульний контроль. Перебіг поточного 

виконання завдання та питання для обговорення надсилаються на e-mail викладача або 

перевіряються ним особисто.  

 

Відвідування лекцій: 

Бали за цю складову нараховуються взагалі, якщо студент не відвідував більш 50% 

лекційних занять у модулі без поважних причин. За відвідування кожної лекції 

нараховується 1 бал. Максимальна сума становить 15 балів. 

 

Ступінь залученості: 

Мета участі в курсі – залучити вас до дискусії, розширити можливості навчання для себе 

та своїх однолітків та дати вам ще один спосіб перевірити свої погляди в питаннях 

технології машинобудівних підприємств. Участь буде оцінюватися на основі кількості та 

вірності ваших відповідей. Питання, хоча й заохочуються, однак не оцінюються в цьому 

блоці. Ми намагаємося надати всім студентам рівні та справедливі можливості для 

підвищення власною залученості. Максимальна сума становить 10 балів. 

 

 

Практичні заняття: 

Усне потокове опитування на практичних заняттях, поточне тестування. Максимальна сума 

становить 15 балів. 

 

 

Модульне тестування: 

Проводиться в разі необхідності.  

Оцінюються за вірними відповідями на тестові модульні питання (20 питань в тесті, 

кожна вірна відповідь оцінюється в 2 бали). Максимальна кількість становить 40 

балів за модуль. 

 

  
Іспит:  

● Студент складає іспит за результатами модульного 1-го та 2-го контролю шляхом 

накопичення балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент становить 

100 (до 60 балів поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє арифметичне 

суми модульних оцінок складає заліковий бал. Якщо студент не погоджується із 

запропонованими балами він може підвищити їх при складанні іспиту, відповівши на 

питання викладача  (Додаток 1). 

 

 



Команда викладачів: 

 
Дикань Володимир Леонідович (http://kart.edu.ua/kafedra-eyvkb-ua/zav-kaf-eyvkb-ua) 

лектор з технології машинобудівних підприємств в УкрДУЗТ. Отримав ступінь д.е.н.  за 

спеціальністю 08.02.03 – «Управління, планування і державне регулювання економіки» в 

Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна у 1996 році. Напрямки наукової 

діяльності: Забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки», 

«Економічна безпека підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Державне 

регулювання економіки», «Міжнародні транспортні коридори та логістичні центри». 

 

 

Кодекс академічної доброчесності 

 
 

Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного 

університету залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є 

ненавмисним. Кодекс доступний за посиланням:  

http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua 

 Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся 

робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання самостійної 

роботи студенти можуть консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але 

повинні самостійно розв’язувати завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та 

навичками. Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах 

чи презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином. У разі спільної 

роботи з іншими студентами над виконанням індивідуальних завдань, ви повинні зазначити 

ступінь їх залученості до роботи.  
 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 
  

 
Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення 

духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними 

можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Українського державного університету залізничного транспорту створена система 

дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, 

телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за 

посиланням: http://do.kart.edu.ua/  

http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua
http://do.kart.edu.ua/


Додаток 1 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ 

ПРОЕКТАМИ  
 

 

1. Проекти економічного та соціального розвитку України. 

2. Світовий досвід управління проектами в транспортній галузі. 

3. Функції, підсистеми та методи управління проектами. 

4. Особливості управління міжнародними проектами. 

5. Моделі життєвого циклу високотехнологічних проектів. 

6. Поняття, основні характеристики, життєвий цикл проекту. 

7. Обґрунтування доцільності проектів. 

8. Оцінка ефективності проектів при специфічних умовах їх реалізації. 

9. Характеристика показників ефективності проектів. 

10. Сучасні методи й засоби організаційного моделювання проектів. 

11. Методологічні основи структуризації проекту. 

12. Стратегічне планування: фактори успіху і можливі стратегії проекту 

13. Теоретико-методичні основи розробки сіткового графіка. 

14. Календарне планування ресурсів кількох проектів. 

15. Планування витрат на виконання проектних робіт. 

16. Поняття та порядок складання проектного бюджету. 

17. Фінансування проекту. 

18. Контроль часу та вартості виконання робіт. 

19. Управління змінами в проектах. 

20. Організація робіт із управління проектними ризиками. 

21. Етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики управління якістю в економічно 

розвинених країнах. 

22. Сучасний стан діяльності з управління якістю в Україні. 

23. Витрати на забезпечення якості проекту. 

24. Порядок проведення торгів за проектами. 

25. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. 

26. Управління віртуальними проектними командами. 

27. Підбір та оцінка персоналу проекту. 

28. Управління конфліктами в проектах. 

29. Організація проектного фінансування. Особливості проектного фінансування у 

розвинених країнах. 

30. Інформаційні технології управління проектами. 

31. Проект і специфіка проектної діяльності. 

32. Управління проектами. 

33. Фази життєвого циклу проекту. 

34. Структура й оточення проекту. 

35. Учасники проекту. 

36. Розробка концепції проекту. 

37. Структура проектного аналізу. 



38. Сутність проектного аналізу. 

39. Планування реалізації проекту. 

40. Розробка проектно-кошторисної документації. 

41. Матеріально-технічна підготовка проекту. 

42. Фінансування проекту. 

43. Розробка кошторису проекту. 

44. Розробка бюджету проекту. 

45. Проектні ризики та їх класифікація. 

46. Типові ризики проекту. 

47. Основні принципи управління проектними ризиками. 

48. Загальні положення теорії управління ризиками проекту. 

49. Методи аналізу ризиків проекту. 

50. Методи управління проектними ризиками. 

51. Інструменти управління проектними ризиками. 

52. Інструменти управління ризиками інвестора. 

53. Страхування як інструмент захисту кредитора. 

54. Розподіл ризиків у проектних контрактах. 

55. Інструменти захисту інтересів замовника проекту. 

56. Інструменти захисту інтересів виконавця. 

57. Організація форми управління проектами. 

58. Контроль і регулювання проектної діяльності. 

59. Управління змінами проекту. 

60. Завершення проекту. 

61. Концепція управління якістю проекту. 

62. Система норм і стандартів. 

63. Управління забезпеченням якості проекту. 

64. Психологічні аспекти проект менеджменту. 

65. Управління зацікавленими сторонами. 

66. Створення проектної команди. 

 


